



CONSTANCIA DE LA VISITA DE OBRA

N° Referencia: OP-14-099
Programa: OBRA PUBLICA
N° Concurso: CO-D-099/2014
Descripción: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y CORDÓN CUNETA EN CALLE COAHUILA ENTRE CALLE MANUEL J. HOTON Y BLVD. HAROLD. R. PAPE EN FRACC. ELIZONDO

Fecha: Lunes 2 de Junio de 2014 10:00 a.m.

Por medio de la presente, hago constar que el día de hoy hemos llevado la debida participación de la visita, al sitio donde se llevan a cabo los trabajos de la construcción tomando en cuenta todos los factores que intervendrán en su ejecución.

EMPRESA:

VICTOR ENRIQUE ONTIVEROS DELGADO
 ARENAS Y GRAVAS DE MONTERREY, S DE R.L. DE C.V.
 GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA S.A DE C.V.

REPRESENTANTE:

C. Víctor Enrique Ontiveros Delgado
 C. José Carlos Zertuche Zertuche
 Lic. Zonia Olivia Suarez Muñoz

FIRMA:

Habiendo quedado enterado de las condiciones físicas, técnicas, de mercado y de cualquier otra causa que pudiera afectar los costos de Obra.

ATENTAMENTE

C. Alma Delia González Vázquez
Jefe de Planeación y Control Técnico



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



Monclova, Coahuila; a 6/2/2014

Oficio No.:	ASIGN-OP-099/2014
Asunto:	Oficio de Comisión
Obra No.:	OP-14-099

Ing. Mario Marines Carreón
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS


Por medio del presente, me permito informarle que en base al Art. 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, usted que ha sido asignado SUPERVISOR de la obra que enseguida se detalla:

Obra No.:	OP-14-099
Descripción:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y CORDÓN CUNETA EN CALLE COAHUILA ENTRE CALLE MANUEL J. HOTON Y BLVD. HAROLD. R. PAPE EN FRACC. ELIZONDO

Dicho lo anterior durante el cumplimiento de esta comisión deberá presentar **Reportes Semanales de Avance de Obra** (con % de Avance de Obra y Observaciones), para el debido control de la misma.

Sin más por el momento le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Ing. Jesús Alfredo Paredes López
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


Manzo Manzanes C.